

Rauschkolb, Dirk

Von: Breitzke, Stephan
Gesendet: Mittwoch, 28. September 2022 11:12
An: Rehkämper, Klaus
Cc: Rolf, Günter; Rauschkolb, Dirk; Gruben, Matthias; Vorzimmer
Betreff: AW: Baubeginn Sanierung Kahnteich

Hallo Herr Rehkämper,

bezüglich der Umsiedlung der Fische ist meine Mail vom 26.09.22 fehlerhaft. Das Teichwasser wird in der Woche ab dem 10.10.22 langsam abgelassen, so dass die Fische Ende Oktober umgesiedelt werden können. Hier daher nochmal der gesamte, korrigierte Text für den Verwaltungsbericht GR:

Bezüglich Baubeginn und Ablauf „Sanierung Kahnteich“ haben sich in der am 26.09.22 durchgeführten ersten Baubesprechung Änderungen ergeben: Das Teichwasser wird jetzt erst in der Woche ab dem 10.10.22 langsam abgelassen, so dass Ende Oktober die Fische umgesiedelt werden können. Baumfäll- und Rodungsarbeiten erfolgen ab dem 24.10.22. Im Anschluss soll der Schlamm zum „ausbluten“ auf eine Seite des Kahnteiches (nahe Wiekstraße) verbracht werden. Fa. Eggers rechnet mit einer Fertigstellung der Erdarbeiten (Entschlammung, Sandfang, Anlage der Böschungen) um den Jahreswechsel 2022/23 herum.

Einschließlich Pflanzarbeiten (nicht Bestandteil des Auftrages Firma Eggers) wird mit einer Fertigstellung im März 2023 gerechnet.

Viele Grüße
Stephan Breitzke

Von: Rehkämper, Klaus <Rehkaemper@gemeinde-bad-rothenfelde.de>
Gesendet: Montag, 26. September 2022 19:40
An: Breitzke, Stephan <Breitzke@gemeinde-bad-rothenfelde.de>
Cc: Rolf, Günter <Rolf@gemeinde-bad-rothenfelde.de>; Rauschkolb, Dirk <Rauschkolb@gemeinde-bad-rothenfelde.de>; Gruben, Matthias <gruben@gemeinde-bad-rothenfelde.de>; Vorzimmer <Vorzimmer@gemeinde-bad-rothenfelde.de>
Betreff: AW: Baubeginn Sanierung Kahnteich

Hallo Herr Breitzke,

danke, ich nehme diese Information zum Verwaltungsbericht GR (öffentlicher Teil) am kommenden Donnerstag.

VG
Klaus Rehkämper

Von: Breitzke, Stephan
Gesendet: Montag, 26. September 2022 15:40
An: Rehkämper, Klaus
Cc: Rolf, Günter; Rauschkolb, Dirk; Gruben, Matthias; Vorzimmer
Betreff: Baubeginn Sanierung Kahnteich

Hallo Herr Rehkämper,

bezüglich Baubeginn und Ablauf „Sanierung Kahnteich“ haben sich in der heute durchgeführten ersten Baubesprechung Änderungen ergeben: Das Teichwasser wird jetzt erst in der Woche ab dem 10.10.22 abgelassen, so dass Mitte Oktober die Fische umgesiedelt werden können. Baumfäll- und Rodungsarbeiten erfolgen ab dem 24.10.22. Im Anschluss soll der Schlamm zum „ausbluten“ auf eine Seite des Kahnteiches (nahe Wiekstraße) verbracht werden. Fa. Eggers rechnet mit einer Fertigstellung der Erdarbeiten (Entschlammung, Sandfang, Anlage der Böschungen) um den Jahreswechsel 2022/23 herum.

Einschließlich Pflanzarbeiten (nicht Bestandteil des Auftrages Firma Eggers) wird mit einer Fertigstellung im März 2023 gerechnet.

Gruß
Stephan Breitzke