VERMERK:

KiTa-Bedarfsplanung

hier: Besprechung zur Umbau- / Erweiterungsmaßnahme KiTa Löwenzahn

Teilnehmende: Herr Rehkämper, Bürgermeister
Frau Fuchs, Vertreterin des Trägers Ev. Kirchenkreisamt
Herr Weinrich, Vertreter des Trägers Ev. Kirchenkreisamt
Herr Hawes, Architekt
Herr Pfeiffer, Gemeindeverwaltung - Bauabteilung
Frau Warnecke, Gemeindeverwaltung und Kurzprotokoll

Die Teilnehmenden treffen sich zur weiteren Abstimmung der Umbau- und Erweiterungsmaßnahme „KiTa Aschendorf“.

Da es aufgrund verschiedener Faktoren zu Bauverzögerungen gekommen ist, wird es allseits als dringend geboten gesehen, eine verbindliche Absprache zum weiteren Bauablauf und der Inbetriebnahme der Einrichtung zu treffen.

Im Ergebnis ist folgendes festzuhalten:

- Dem beigefügten Bauzeitenplan wird zugestimmt.
- Die Baumaßnahme wird bis Dezember 2024 abgeschlossen, so dass eine Inbetriebnahme der „neuen“ KiTa Löwenzahn zum Jahreswechsel 2024/2025 erfolgen kann.
- Eine Architektin des Trägers wird baubegleitend beteiligt (Stichwort Innenausstattung).
- Hinweis: für den 26.04.2024 ist ein erstes Vor-Ort-Treffen vereinbart.
- Während der Schließzeiten (z.B. Sommerferien) sind mehr Arbeiten möglich. Die Termine werden zwischen Träger und Architekt ausgetauscht und entsprechend genutzt.
- Kurzfristig wird die Küchenplanung besprochen (es gab Anregungen der Architektin des Trägers).
- Gewerke werden umgehend ausgeschrieben. Vergabe läuft über die ZVS beim Landkreis, so dass hier nur eingeschränkt auf Zeitabläufe eingewirkt werden kann – daher alles immer möglichst zeitnah veranlassen.
- Die Außenanlagen sind noch zu planen und Parkplätze umzuverteilen. Aufgrund der Fertigstellung im Winter sind die Außenbereiche zeitnah mitzuplanen (Eltern einbinden).
- Baumbestand immer mitdenken und einbeziehen.

- Die PV- sowie Heizungsanlage wird gesondert geplant und ausgeführt und ist nicht im Bauzeitenplan sowie den Baukosten enthalten.

S. Wasmann

Verteiler:

Alle Teilnehmenden sowie

als Anlage zu den Protokollen des Schul-, Jugend- und Sozialausschuss 15.04.2024 und des Verwaltungsausschuss 16.04.2024